



República de Guinea Ecuatorial



Banco Mundial

Estrategia Nacional de Desarrollo de la Estadística de
Guinea Ecuatorial 2016-2020¹

PLAN DE ACCIÓN 2016-2018

¹ Documento elaborado en el marco de la Asistencia Técnica Reembolsable (ATR) del Banco Mundial para el fortalecimiento del sistema estadístico nacional (P148577).

Septiembre de 2015

NOTA BREVE DE COMPRENSIÓN

El plan de acción que figura a continuación es un esbozo de lo que debería ser si se realizaran los intercambios de información sobre la programación de la ENDE/GE 2020 para identificar las actividades a realizar durante el periodo 2016-2018. A falta de las conclusiones de dichas discusiones y sobre todo del volumen de los fondos esperados, este plan no puede ser más que indicativo.

Además, teniendo en cuenta el caso muy específico de Guinea Ecuatorial en materia de desarrollo de la estadística, las autoridades competentes deberían proporcionar algunas indicaciones para designar los servicios que se encargarán de la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción.

Por último, en el estado actual no es posible disponer de una estimación del coste de la implementación del plan por falta de información.

Todo esto se recuerda para indicar que en función de la disponibilidad de las informaciones que faltan, deberán realizarse mejoras al documento elaborado.

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Eje 1: Refuerzo del marco institucional y de la coordinación estadísticos							
Objetivo operativo 1: Desarrollar la cultura estadística para divulgar la utilización de los datos y asegurar así su valoración							
Resultado esperado 1.1: Una estrategia y un programa de sensibilización para la estadística elaborados aplicados							
Actividad 1.1.1: Elaboración de una estrategia de sensibilización	<u>S/actividad 1.1.1.1:</u> Elaboración de los términos de referencia y designación de un responsable o contratación de un consultor	Términos de Referencia (TDR) elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					INEGE
	<u>S/actividad 1.1.1.2:</u> Elaboración de una estrategia de sensibilización	Una estrategia de sensibilización redactada					INEGE
	<u>S/actividad 1.1.1.3:</u> Organización de un taller de validación de la estrategia de sensibilización	Una estrategia de sensibilización validada y adoptada					INEGE/CNE
Actividad 1.1.2: Elaboración de un programa de sensibilización a favor de la utilización de los datos estadísticos para la toma de decisiones	<u>S/actividad 1.1.2.1:</u> Designación de un responsable y elaboración de un programa de sensibilización	Nombre del responsable designado y dicho programa de sensibilización					
	<u>S/actividad 1.1.2.2:</u> Reunión de validación del programa de sensibilización	Programa de sensibilización validado					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Resultado esperado 1.2: Materiales de promoción elaborados en número suficiente y utilizados							
Actividad 1.2.1: Elaboración de los materiales de promoción	S/actividad 1.2.2.1: Elaboración de los términos de referencia y contratación de un consultor	TDR elaborados y nombre del consultor contratado					
	S/actividad 1.2.2.2: Elaboración de los materiales de promoción	Folletos, CD, memorias USB, vídeos, etc. elaborados					
	S/actividad 1.2.2.3: Organización de una reunión de validación de los materiales de promoción	Materiales de promoción validados y adoptados					
	S/actividad 1.2.2.4: Reproducción de los materiales de promoción	50% de los materiales de promoción elaborados reproducidos					
Actividad 1.2.2: Divulgación de materiales de promoción	S/actividad 1.2.2.0: Divulgación de los materiales de promoción	50% de los materiales de promoción divulgados					
Resultado esperado 1.3: Eventos y talleres/seminarios específicos y adecuados organizados a favor de la utilización de los datos estadísticos							
Actividad 1.3.1: Organización de la Jornada africana de la estadística	S/actividad 1.3.1.1: Organización de una conferencia sobre la estadística	Los sectores público y privado, la sociedad civil y los ciudadanos sensibilizados con la estadística					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	S/actividad 1.3.1.2: Organización de debates radio/televisados sobre la estadística	Los sectores público y privado, la sociedad civil y los ciudadanos sensibilizados sobre la estadística					
	S/actividad 1.3.1.3: Jornada de puertas abiertas, elaboración y distribución de prospectos	Los sectores público y privado, la sociedad civil y los ciudadanos sensibilizados sobre la estadística					
Actividad 1.3.2: Organización de seminarios y talleres dedicados únicamente a la divulgación de la estadística	S/actividad 1.3.2.0: Organización de seminarios y talleres dedicados únicamente a la divulgación de la estadística	2 seminarios o talleres organizados cada año. Los sectores público y privado, la sociedad civil y los ciudadanos sensibilizados sobre la estadística					
Resultado esperado 1.4: Una plataforma de diálogo entre productores y usuarios creada y funcional							
Actividad 1.4.1: Creación y organización de una plataforma de diálogo entre productores y usuarios de los datos estadísticos en Guinea Ecuatorial	S/actividad 1.4.1.1: Elaboración de un proyecto de texto que crea y organiza una plataforma nacional de diálogo sobre la utilización de los datos estadísticos	Un proyecto de texto que crea la plataforma					
	S/actividad 1.4.1.2: Adopción del proyecto de texto que crea y organiza una plataforma nacional de diálogo sobre la utilización de los datos estadísticos y designación de los miembros de la plataforma	Referencias del texto que crea la plataforma, número de miembros y reglamento interno adoptado					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 1.4.2: Celebración de reuniones de la plataforma	<u>S/actividad 1.4.2.0:</u> Organización de reuniones de la plataforma nacional de diálogo sobre la utilización de los datos estadísticos	Al menos una reunión celebrada al año. Número de participantes					
Objetivo operativo 2: Dotar a cada departamento ministerial y cada establecimiento público de un marco institucional que le permita disponer debidamente de datos estadísticos para la toma de sus decisiones							
Resultado esperado 2.0: Servicios estadísticos estructurados creados en todos los departamentos ministeriales y establecimientos públicos							
Actividad 2.0.0: Creación de un servicio estadístico en cada departamento ministerial	<u>S/actividad 2.0.0.0:</u> Creación de servicio de estadística en cada departamento ministerial	Servicio de estadística creado en cada departamento ministerial					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Objetivo operativo 3: Dotar al conjunto del sistema estadístico nacional recursos humanos competentes de cara al 2020 para asegurar la producción regular de datos estadísticos de calidad							
Resultado esperado 3.1: Un centro de formación de ejecutivos medios y de perfeccionamiento se crea con el estatus de escuela de aplicación en el INEGE							
Actividad 3.1.1: Estudio de viabilidad para la creación del centro de formación	<u>S/actividad 3.1.1.1:</u> Elaboración de los términos de referencia y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					INEGE
	<u>S/actividad 3.1.1.2:</u> Elaboración del estudio	Una estrategia de sensibilización redactada					INEGE
	<u>S/actividad 3.1.1.3:</u> Organización de un taller de validación del estudio	Una estrategia de sensibilización validada y adoptada					INEGE/CNE
Actividad 3.1.2: Creación y organización del centro del formación	<u>S/actividad 3.1.2.1:</u> Elaboración del proyecto de texto que crea le centro de formación	Un proyecto de texto que crea un centro de formación de los ejecutivos medios en estadística redactado					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	<u>S/actividad 3.1.2.2:</u> Promulgación del texto de creación del centro y designación de los responsables del centro	Nombre del texto por el que se crea el centro y nombre de los primeros responsables del centro					
	<u>S/actividad 3.1.2.3:</u> Elaboración del proyecto de empresa del centro de formación	Un proyecto de empresa del centro elaborada y adoptado					
Resultado esperado 3.2: Se contrata a 5 profesores permanentes y se forma a 40 ejecutivos							
Actividad 3.2.1: 5 personas seleccionadas y un centro identificado para la formación de los formadores	<u>S/actividad 3.2.1.1:</u> Búsqueda de un centro de formación de los formadores	Uno o varios centros de formación de los formadores en estadística identificados					
	<u>S/actividad 3.2.1.2:</u> Selección de 5 personas que deben recibir formación	Nombres de las 5 personas identificadas para seguir la formación					
	<u>S/actividad 3.2.1.3:</u> Formación de las 5 personas y seguimiento	Las 5 personas seleccionadas son formadas y contratadas por el centro de formación					
Actividad 3.2.2: Programas de formación elaborados	<u>S/actividad 3.2.2.1:</u> Elaboración de los términos de referencia y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					INEGE
	<u>S/actividad 3.2.2.2:</u> Elaboración de los currículos de formación	Un proyecto recopilación de programas redactados					INEGE
	<u>S/actividad 3.2.2.3:</u> Organización de un taller de validación de los programas de formación	Una recopilación de programas de formación adoptados					INEGE/CNE

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 3.2.3: Puesta a disposición de locales y su equipamiento	<u>S/actividad 3.2.3.0:</u> Instalación física del centro y dotación en recursos financieros para su funcionamiento	Dirección de los locales asignados al centro de formación. Presupuesto del centro de formación					
Actividad 3.2.4: Formación de dos promociones de ejecutivos medios en estadística	<u>S/actividad 3.2.4.1:</u> Elaboración de los procedimientos de contratación	Procedimientos de selección de candidatos para su ingreso en el centro de formación redactados					
	<u>S/actividad 3.2.4.2:</u> Contratación y formación	Selección y formación de las dos primeras promociones de candidatos					
Objetivo operativo 4: Organizar el funcionamiento regular de los órganos de coordinación institucionales y desarrollar herramientas de coordinación estadística							
Resultado esperado 4.1: El CNE y el CPE son organizados y funcionales							
Actividad 4.1.1: Designación de los miembros del CNE y del CPE	<u>S/actividad 4.1.1.0:</u> Elaboración y firma de los textos que designan a los miembros del CNE y del CPE	Referencias de los textos y nombres de los miembros del CNE y del CPE					
Actividad 4.1.2: Elaboración de reglamentos internos del CNE y del CPE	<u>S/actividad 4.1.2.0:</u> Elaboración de los proyectos de reglamentos internos del CNE y del CPE	Dichos reglamentos internos					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 4.1.3: Organización y celebración de las reuniones del CNE	S/actividad 4.1.3.0: Organización de al menos dos reuniones del CNE al año	Reglamento interno adoptado. Programas de trabajo e informes de actividades de los componentes del SEN examinados y adoptados					
Actividad 4.1.4: Organización y celebración de las reuniones del CPE	S/actividad 4.1.4.0: Organización de al menos cuatro reuniones del CPE al año	Reglamento interno adoptado. Programas de trabajo e informes de actividades de los componentes del SEN examinados y validados					
Actividad 4.1.5: Organización y celebración de las reuniones de las comisiones especializadas del CPE	S/actividad 4.1.5.0: Organización de doce reuniones de comisión especializada al año	Informes de actividades y recomendaciones sometidas al examen del CPE					
Resultado esperado 4.2: La ENDE 2016-2020 es validada por el CNE y el gobierno							
Actividad 4.2.0: Preparación del punto del orden del día del CNE dedicado a la validación de la ENDE y de la nota de presentación al gobierno	S/actividad 4.2.0.0: Preparación del punto del orden del día del CNE dedicado a la validación de la ENDE y de la nota de presentación al gobierno	Orden del día de la reunión del CNE dedicada a la adopción de la ENDE/GE 20. Nota de presentación de la ENDE. ENDE/GE 20 adoptada					
Resultado esperado 4.3: Los planes de acción plurianuales para la implementación de la ENDE 2016-2020 son adoptados por el CNE							
Actividad 4.3.1: Elaboración de los planes de acción 2016-2018	S/actividad 4.3.1.1: Elaboración de un primer borrador del plan de acción 2016-2018	Un primer borrador del plan de acción 2016-2018					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	S/actividad 4.3.1.2: Organización de una reunión del CPE sobre la programación de las actividades estadísticas del periodo 2016-2018	Orientaciones precisas sobre la elaboración de los programas de trabajo efectivos para el periodo 2016-2018					
	S/actividad 4.3.1.3: Organización de una reunión del CNE sobre la adopción del plan de acción 2016-2018	Plan de acción 2016-2018 adoptado. Plan de financiación de las actividades elaborado y aprobado					
Actividad 4.3.2: Elaboración de los planes de acción 2019-2020	S/actividad 4.3.2.1: Elaboración de un primer borrador del plan de acción 2019-2020	Un primer borrador del plan de acción 2019-2020					
	S/actividad 4.3.2.2: Organización de una reunión del CPE sobre la programación de las actividades estadísticas del periodo 2019-2020	Orientaciones precisas sobre la elaboración de los programas de trabajo efectivos para el periodo 2019-2020					
	S/actividad 4.3.3.3: Organización de una reunión del CNE sobre la adopción del plan de acción 2019-2020	Plan de acción 2019-2020 adoptado. Plan de financiación de las actividades elaborado y aprobado					
Resultado esperado 4.4: Los programas anuales de trabajo de cada componente del SEN son regularmente adoptados por el CPE y aplicados							

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 4.4.0: Elaboración de los programas anuales de trabajo de cada componente del SEN	S/actividad 4.4.0.1: Elaboración de una carta circular por el presidente del CNE pidiendo a cada componente del SEN que elabore su programa anual de trabajo según un modelo armonizado						
	S/actividad 4.4.0.2: Elaboración de los programas de trabajo en los servicios						
	S/actividad 4.4.0.3: Examen y validación de los programas de trabajo por el CPE						
Resultado esperado 4.5: Las herramientas de coordinación técnica son adoptadas por el CNE para la producción de datos estadísticos de calidad							
Actividad 4.5.0: Elaboración de herramientas de coordinación técnica de las actividades del SEN	S/actividad 4.5.0.1: Elaboración de una recopilación de los conceptos y definiciones						
	4.5.0.1.1 Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	4.5.0.1.2 Elaboración de la recopilación de las definiciones y conceptos	Proyecto de recopilación de las definiciones y conceptos elaborada					
	4.5.0.1.3 Examen de la recopilación por el CPE y validación	Proyecto de recopilación de las definiciones y conceptos validado					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	4.5.0.1.4 Adopción de la recopilación de las definiciones y conceptos por el CNE	Recopilación de las definiciones y conceptos adoptados					
	<u>S/actividad 4.5.0.2:</u> Nomenclaturas y clasificaciones de las actividades y productos						
	4.5.0.2.1 Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	4.5.0.2.2 Elaboración de las nomenclaturas y clasificaciones de las actividades y productos	Proyecto de manual de las nomenclaturas y clasificaciones elaborado					
	4.5.0.2.3 Examen por el CPE y validación	Proyecto de manual de las nomenclaturas y clasificaciones validado					
	4.5.0.2.4 Adopción de las nomenclaturas y clasificaciones por el CNE	Manual de las nomenclaturas y clasificaciones adoptado					
	<u>S/actividad 4.5.0.3:</u> Elaboración de la nomenclatura de las profesiones						
	4.5.0.3.1 Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	4.5.0.3.2 Elaboración de la nomenclatura de las profesiones	Proyecto de nomenclatura de las profesiones elaborada					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	4.5.0.3.3 Examen por el CPE y validación	Proyecto de manual de las nomenclaturas y clasificaciones validado					
	4.5.0.3.4 Adopción de la nomenclatura de las profesiones por el CNE	Proyecto de manual de las nomenclaturas y clasificaciones adoptado					
	<u>S/actividad 4.5.0.4:</u> Código geográfico nacional						
	4.5.0.4.1 Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	4.5.0.4.2 Elaboración del código geográfico nacional	Proyecto de código geográfico nacional elaborado					
	4.5.0.4.3 Examen por el CPE y validación	Proyecto de código geográfico nacional validado					
	4.5.0.4.4 Adopción del código geográfico nacional por el CNE	Proyecto de código geográfico nacional adoptado					
	<u>S/actividad 4.5.0.5:</u> Elaboración de las nomenclaturas para las cuentas nacionales	Nomenclaturas para las cuentas nacionales elaboradas y adoptadas					
	<u>S/actividad 4.5.0.6:</u> Muestra maestra para las encuestas de hogares						
	4.5.0.6.1 Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	4.5.0.6.2 Elaboración de la muestra maestra	Proyecto de la muestra maestra elaborada					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	4.5.0.6.3 Examen por el CPE y validación	Muestra maestra examinada y validada					
Eje 2: Desarrollo de la producción estadística							
Objetivo operativo 5: Crear las condiciones óptimas para una producción estadística de calidad							
Resultado esperado 5.1: Una lista de los datos estadísticos que debe producir el SEN es establecida							
Actividad 5.1.0: Establecimiento de una lista de los datos estadísticos que el SEN se compromete a producir para el periodo 2016-2020	S/actividad 5.1.0.1: Utilización de los anexos I y V del anexo 2 de la ENDE/GE 2020 por cada componente del SEN	Una lista prioritaria de las estadísticas a producir por cada componente del SEN propuesto					
	S/actividad 5.1.0.2: Creación de una primera lista de los datos estadísticos	Un proyecto de lista de las estadísticas a producir por el SEN elaborada					
	S/actividad 5.1.0.3: Adopción una lista de datos estadísticos	Una lista prioritaria de las estadísticas a producir por el SEN establecida y adoptada					
Resultado esperado 5.2: Las definiciones elaboradas de los productos estadísticos y de los conceptos utilizados							
Actividad 5.2.0: Elaboración de las definiciones de los productos estadísticos y de los conceptos (Cf. Actividad 4.5.0)	Cf. S/actividad 4.5.0.1 teniendo en cuenta la lista de los datos estadísticos a producir	Cf. S/actividad 4.5.0.1 teniendo en cuenta la lista de los datos estadísticos a producir					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Resultado esperado 5.3: Las metodologías elaboradas de recogida de cada estadística elegida							
Actividad 5.3.1: Elaboración de una recopilación de las metodologías de recogida y tratamiento de las estadísticas corrientes	<u>S/actividad 5.3.1.1:</u> Elaboración de los TDR y designación de responsables o contratación de consultores (pueden ser necesarios varios consultores para elaborar esas metodologías)	TDR elaborados. Nombres de los responsables designados o nombres de los consultores contratados					
	<u>S/actividad 5.3.1.2:</u> Elaboración de las metodologías	Proyectos de metodologías elaborados					
	<u>S/actividad 5.3.1.3:</u> Examen por el CPE y validación de una recopilación de las metodologías	Recopilación de metodologías validado					
Actividad 5.3.2: Elaboración de la metodología de las cuentas nacionales	<u>S/actividad 5.3.2.0:</u> Elaboración y validación de una metodología de elaboración de las cuentas nacionales	Metodología elaborada y validada					
Actividad 5.3.3: Elaboración de las metodologías de las encuestas y censos estadísticos elegidos en los planes de acción 2016-2020	<u>S/actividad 5.3.3.1:</u> Elaboración de las metodologías de las encuestas y censos	Metodologías elaboradas y validadas					
	<u>S/actividad 5.3.3.2:</u> Elaboración de los documentos de proyecto de las encuestas y censos	Documentos de proyecto elaborados y validados					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Objetivo operativo 6: Mejorar la regularidad y la calidad global de la producción de las estadísticas económicas							
Resultado esperado 6.1: Un equipo permanente encargado de la elaboración de las cuentas nacionales creado							
Actividad 6.1.0: Identificación de las personas, constitución del equipo y formación del personal	<u>S/actividad 6.1.0.0:</u> Constitución de un equipo permanente encargado de la elaboración de las cuentas nacionales	Nombres de los miembros del equipo de contables nacionales					
Resultado esperado 6.2: Métodos de elaboración de las cuentas nacionales que comprenden las finanzas públicas, la balanza de pagos, las estadísticas monetarias y el comercio exterior utilizados							
Actividad 6.2.0: Elaboración de la metodología de las cuentas nacionales (Cf. Actividad 5.3.2)	Cf. S/actividad 5.3.2.0	Metodología elaborada y validada					
Resultado esperado 6.3: Estadísticas económicas básicas regularmente recogidas y utilizadas para la elaboración de las cuentas nacionales							

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 6.3.0: Recogida y tratamiento de las estadísticas económicas de base y elaboración de las cuentas nacionales	<u>S/actividad 6.3.0.1:</u> Creación de un programa de recogida de datos conforme a las necesidades de las cuentas nacionales (Cf. Objetivo operativo 5)	Programa anual de elaboración de las cuentas nacionales validado					
	<u>S/actividad 6.3.0.2:</u> Recogida de los datos	Series de datos estadísticos constituidas para la elaboración de las cuentas nacionales					
	<u>S/actividad 6.3.0.3:</u> <u>Elaboración de las cuentas nacionales</u>	Cuentas nacionales provisionales y definitivas de 2014 a 2018					
Resultado esperado 6.4: La estructura de la actividad es conocida y un directorio de empresas es elaborado							
Actividad 6.4.0: Un censo de las empresas realizado	<u>S/actividad 6.4.0.1:</u> Elaboración de la metodología del censo de las empresas	Metodología elaborada y validada					
	<u>S/actividad 6.4.0.2:</u> Elaboración del documento de proyecto del censo de las empresas	Documento de proyecto elaborado y validado					
	<u>S/actividad 6.4.0.3:</u> Realización del censo de las empresas (se trata de una operación laboriosa constituida por varias actividades descritas en el documento de proyecto)	Informes sobre los resultados del censo de las empresas					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Resultado esperado 6.5: Un boletín de coyuntura trimestral es publicado regularmente							
Actividad 6.5.0: Encuestas trimestrales de coyuntura a las empresas	<u>S/actividad 6.5.0.1:</u> Diseño de una metodología de encuesta coyuntural a las empresas, incluyendo los formatos de las publicaciones	Metodología y formatos de las publicaciones elaborados y validados					
	<u>S/actividad 6.5.0.2:</u> Realización regular de las encuestas de coyuntura	Informes sobre los resultados de la encuesta coyuntural					
	<u>S/actividad 6.5.0.3:</u> Tratamiento y análisis de los datos de las encuestas	Series trimestrales de las estadísticas de empresas constituidas					
	<u>S/actividad 6.5.0.4:</u> Elaboración de las publicaciones	12 boletines mensuales, 4 boletines trimestrales y 2 notas de coyuntura cada año					
Objetivo operativo 7: Mejorar la regularidad y la calidad global de la producción de las estadísticas sociales y demográficas							
Resultado esperado 7.1: Los análisis sobre los datos del censo general de la población son realizados y los informes son publicados							

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 7.1.0: Análisis de los datos del censo general de la población 2015	S/actividad 7.1.0: Análisis de los datos del censo general de la población 2015 (se trata de varias actividades por detallar conforme al plan de implementación de la operación)	Informe sobre la estructura de la población y otros informes					
Resultado esperado 7.2: Los resultados de la encuesta agrícola son publicados							
Actividad 7.2.0: Tratamiento y análisis de los datos de la encuesta agrícola 2015	S/actividad 7.2.0.0: Tratamiento y análisis de los datos de la encuesta agrícola 2015 (se trata de varias actividades por detallar conforme al plan de implementación de la operación)	Informes sobre los resultados de la encuesta agrícola 2015					
Resultado esperado 7.3: Una encuesta sobre el empleo es realizada y sus resultados son publicados							
Actividad 7.3.0: Realización de una encuesta sobre el empleo de los hogares	S/actividad 7.3.0.1: Elaboración de la metodología de la encuesta de los hogares	Metodología elaborada y validada					
	S/actividad 7.3.0.2: Elaboración del documento de proyecto de la encuesta sobre el empleo de los hogares	Documento de proyecto elaborado y validado					

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
	S/actividad 7.3.0.3: Realización de la encuesta sobre el empleo de los hogares (se trata de una operación laboriosa constituida por varias actividades descritas en el documento de proyecto)	Informes sobre los resultados de la encuesta sobre el empleo de los hogares					
Resultado esperado 7.4: Un observatorio de la producción agrícola es creado							
Actividad 7.4.0: Creación de un sistema de recogida anual de las estadísticas agrícolas de los hogares	S/actividad 7.4.0.1: Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	S/actividad 7.4.0.2: Elaboración de una metodología	Proyecto de metodología elaborada					
	S/actividad 7.4.0.3: Examen y validación de la metodología por el CPE	Metodología validada					
	S/actividad 7.4.0.4: Elaboración del texto sobre la organización del observatorio, atribución de locales y designación de responsables	Texto que organiza el observatorio y nombre del responsable del servicio					
Resultado esperado 7.5: Los datos de producción de las estructuras agrícolas controladas por el Estado son recogidos y tratados por los servicios competentes							

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 7.5.0: Creación de un sistema de recogida de las estadísticas agrícolas de las explotaciones agrícolas controlados	<u>S/actividad 7.5.0.0:</u> Elaboración de las fichas de recogida y tratamiento de las informaciones de las explotaciones agrícolas. Tratamiento de las fichas	Fichas de recogida. Series de datos sobre las producciones de las explotaciones agrícolas					
Resultado esperado 7.6: Todas las formaciones y centros de salud están cubiertos por el SNIS y los anuarios estadísticos son publicados y difundidos							
Actividad 7.6.0: Recogida y tratamiento de las estadísticas sanitarias	<u>S/actividad 7.6.0.0:</u> Refuerzo del SNIS (elaboración y aplicación de un plan sectorial de estadísticas sanitarias)	Anuario de estadísticas sanitarias					
Resultado esperado 7.7: Todos los centros escolares, secundarios, profesionales y universitarios están cubiertos por la recogida de datos según el modelo de cuestionario de la UNESCO y los anuarios son publicados y difundidos							
Actividad 7.7.0: Recogida y tratamiento de estadísticas de la educación	<u>S/actividad 7.7.0.0:</u> Elaboración y aplicación de un plan sectorial sobre las estadísticas de la educación	Anuario de las estadísticas del educación					
Resultado esperado 7.8: Una política de tratamiento de los datos de estado civil es elaborada							

Objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
			2016	2017	2018	Total	
Actividad 7.8.0: Elaboración de una política de tratamiento de los datos de estado civil	<u>S/actividad 7.8.0.1:</u> Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	<u>S/actividad 7.8.0.2:</u> Elaboración de un proyecto de política de tratamiento de las estadísticas de estado civil	Proyecto de política elaborada					
	<u>S/actividad 7.8.0.3:</u> Examen y validación de la política por el CPE	Proyecto de política validado					
	<u>S/actividad 7.8.0.4:</u> Adopción de la política por el CNE	Política de tratamiento de los datos de estado civil adoptada					
Resultado esperado 7.9: Los datos sobre el estado civil son regularmente recogidos y tratados y los anuarios son publicados y difundidos							
Actividad 7.9.0: Recogida y tratamiento de las estadísticas de estado civil	<u>S/actividad 7.9.0.0:</u> Elaboración y aplicación de un plan sectorial sobre las estadísticas de estado civil	Anuario de las estadísticas de estado civil					
Resultado esperado 7.10: Las estadísticas del trabajo y del empleo son regularmente recogidas							
Actividad 7.10.0: Se recogen regularmente las estadísticas del trabajo y del empleo	<u>S/actividad 7.10.0.0:</u> Elaboración y aplicación de un plan sectorial sobre las estadísticas del empleo	Anuario de las estadísticas del empleo					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Eje 3: Difusión regular y duradera de las estadísticas producidas y conservación de los datos							
Objetivo operativo 8: Elaborar, adoptar e implementar una política nacional de difusión y comunicación estadísticas							
Resultado esperado 8.1: Los principios rectores de difusión y comunicación estadística son definidos y seguidos							
Actividad 8.1.0: Elaboración de una política nacional de difusión y comunicación estadísticas	<u>S/actividad 8.1.0.1:</u> Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	<u>S/actividad 8.1.0.2:</u> Elaboración de un proyecto de política nacional de difusión y comunicación estadísticas	Proyecto de política elaborada					
	<u>S/actividad 8.1.0.3:</u> Examen y validación de la política por el CPE	Proyecto de política validado					
	<u>S/actividad 8.1.0.4:</u> Adopción de la política por el CNE	Política de tratamiento de los datos de estado civil adoptada					
	<u>S/actividad 8.1.0.5:</u> Promulgación de la política nacional de difusión y comunicación estadísticas	Texto gubernamental de promulgación de la política nacional de difusión y comunicación estadísticas					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Resultado esperado 8.2: Un calendario de difusión de las estadísticas de producción ordinaria es adoptado y publicado							
Actividad 8.2.0: Elaboración y adopción de un calendario de difusión estadística	<u>S/actividad 8.2.0.0:</u> Elaboración y adopción de un calendario de difusión estadística	Un calendario de difusión de los productos del SEN establecido					
Objetivo operativo 9: Publicar regularmente los datos estadísticos en soportes accesibles a todos los usuarios							
Resultado esperado 9.1: Las publicaciones estadísticas son regularmente editadas y difundidas							
Actividad 9.1.0: Elaboración, edición y difusión de las publicaciones estadísticas	<u>S/actividad 9.1.0.1:</u> Elaboración y adopción de las maquetas de las publicaciones	Maquetas de las publicaciones adoptadas					
	<u>S/actividad 9.1.0.2:</u> Elaboración de las publicaciones (por detallar por tipo de publicación)	12 boletines mensuales de estadística y 4 boletines trimestrales cada año, incluyendo las publicaciones elegidas en el marco estructural					
	<u>S/actividad 9.1.0.3:</u> Difusión de las publicaciones en soportes específicos	Número de publicaciones en formato papel distribuidas. Página web www.inege.gq debidamente actualizada					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Resultado esperado 9.2: La página Web del INEGE es regularmente actualizada con los datos producidos por el SEN							
Actividad 9.2.0: Actualización regular de la página Web www.inege.gq	<u>S/actividad 9.2.0.0:</u> Actualización regular de la página Web www.inege.gq	Las estadísticas de los precios al consumo y las estadísticas de comercio exterior son debidamente mostradas y actualizadas					
Objetivo operativo 10: Centralizar la conservación de los datos estadísticos a nivel del INEGE							
Resultado esperado 10.1: Un centro de documentación creado y equipado (mobiliario, equipos adecuados, programas informáticos específicos) en el INEGE							
Actividad 10.1.0: Creación, equipamiento y organización de un centro de documentación en el INEGE	<u>S/actividad 10.1.0.0:</u> Creación, equipamiento y organización de un centro de documentación en el INEGE	Texto que crea un centro de documentación en el INEGE. Nombre del responsable del centro					
Resultado esperado 10.2: Una base de datos desarrollada							
Actividad 10.2.0: Desarrollo de una base nacional de datos estadísticos	<u>S/actividad 10.2.0.1:</u> Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
	S/actividad 10.2.0.2: Desarrollo de un proyecto de base de datos estadísticos del SEN	Proyecto de base de datos estadísticos elaborado					
	S/actividad 10.2.0.3 Examen y validación del proyecto de base de datos por el CPE	Base de datos estadísticos adoptado por el CPE					
	S/actividad 10.2.0.4: Elaboración y adopción de los procedimientos de gestión de la base de los datos estadísticos del SEN	Manual de gestión de la base de datos estadísticos del SEN. Nombre del gestor de la base					
Resultado esperado 10.3: Un banco de datos desarrollado							
Actividad 10.3.0: Desarrollo de un banco nacional de datos	S/actividad 10.3.0.1: Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	S/actividad 10.3.0.2: Desarrollo de un proyecto de banco de datos estadísticos del SEN	Proyecto de banco de datos estadísticos elaborado					
	S/actividad 10.3.0.3 Examen y validación del proyecto de banco de datos por el CPE	Banco de datos estadísticos adoptado por el CPE					
	S/actividad 10.3.0.4: Elaboración y adopción de los procedimientos de gestión del banco de los datos estadísticos del SEN	Manual de gestión de la base de datos estadísticos del SEN. Nombre del gestor de la base					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Eje 4: Refuerzo de las capacidades institucionales y de dirección del INEGE. Difusión regular y duradera de las estadísticas producidas							
Objetivo operativo 11: Formar al personal del INEGE en la gestión del cambio para una mejor asunción de las misiones del instituto							
Resultado esperado 11.1: Los directores y responsables del INEGE son formados para el cambio, los responsables políticos de más alto nivel, los actores del sector privado y de la sociedad civil están convencidos del papel de la estadística para el desarrollo y refuerzan las disposiciones para la financiación de las actividades estadísticas							
Actividad 11.1.1: Cursos de formación para el cambio de los responsables del INEGE	S/actividad 11.1.1.1: Elaboración de un plan de formación de los agentes del INEGE						
	11.1.1.1.1: Elaboración de los TDR y designación de un responsable o contratación de un consultor	TDR elaborados. Nombre del responsable designado o nombre del consultor contratado					
	11.1.1.1.2: Elaboración de un plan de formación	Proyecto de plan de formación elaborado					
	S/actividad 11.1.1.1.3: Examen y validación del proyecto de formación por el Consejo de Administración del INEGE	Plan de formación adoptado por el Consejo de Administración del INEGE					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
	<u>S/actividad 11.1.1.4:</u> Implementación del plan de formación (2 cursos de formación del DG y del DGA del INEGE, seminarios de sensibilización de los miembros de gobierno sobre la estadística, talleres de formación organizados sobre la planificación estratégica, seminarios de sensibilización de los altos funcionarios sobre la estadística	Número de personas formadas en cada caso					
	<u>S/actividad 11.1.1.2:</u> Elaboración de un programa de prácticas de los agentes del INEGE y su aplicación	Número de personas formadas en cada caso					
Actividad 11.1.2: Seminarios de formación de alto nivel en la toma de decisiones con la ayuda de los datos estadísticos	<u>S/actividad 11.1.2.0:</u> Organización de seminarios de formación de alto nivel en la toma de decisiones con la ayuda de datos estadísticos (actividades múltiples pudiendo recurrir a consultores externos al INEGE)	Número de seminarios organizados y número de personas formadas					
Actividad 11.1.3: Seminarios de formación para el cambio del personal del INEGE	<u>S/actividad 11.1.3.0:</u> Seminarios de formación sobre el cambio para el personal (actividades múltiples pudiendo recurrir a consultores externos al INEGE)	Número de seminarios organizados y número de personas formadas					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Objetivo operativo 12: Dotar al INEGE de herramientas de gestión específicas de su estatus							
Resultado esperado 12.0: El proyecto de empresa así como un conjunto de herramientas de gestión del INEGE elaborados							
Actividad: 12.0.0: Elaboración de un proyecto de empresa del INEGE	<u>S/actividad 12.0.0.1:</u> Elaboración de los TDR y designación de responsables o contratación de consultores (pueden ser necesarios varios consultores para elaborar el proyecto de empresa del INEGE)	TDR elaborados. Nombres de los responsables designados o nombres de los consultores contratados					
	<u>S/actividad 12.0.0.2:</u> Elaboración de los elementos que constituyen el proyecto de empresa	Proyectos de documentos elaborados					
	<u>S/actividad 12.0.0.3:</u> Examen de los proyectos elaborados y validación o adopción por el Consejo de Administración del INEGE	Documentos validados o adoptados					
	<u>S/actividad 12.0.0.4:</u> Adopción por la autoridad competente de textos que le correspondan	Documentos adoptados					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Objetivo operativo 13: Dotar al INEGE de recursos humanos suficientes para cumplir sus misiones de producción y coordinación estadísticas							
Resultado esperado 13.0: El INEGE está bien gestionado y la producción estadística es regular							
Actividad 13.0.1: Contratación de personal bien formado para ejercer	<u>S/actividad 13.0.1.0:</u> Contratación de ejecutivos y agentes bien formados conforme a la descripción de los puestos de trabajo (Cf. actividad 12.0.0). Elaboración y aplicación de los procedimientos de contratación conforme al estatuto del personal	Procedimientos de contratación validados por el Consejo de Administración del INEGE. Puestos provistos de personal conforme al estatuto del personal y a la descripción de los puestos de trabajo					
Actividad 13.0.2: Organización de talleres y seminarios específicos de formación	<u>S/actividad 13.0.2.0:</u> Organización de talleres y seminarios específicos de formación (Cf. actividades 3.2.2 y 3.2.4)	Número de formaciones específicas y número de personas formadas					

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Objetivo operativo 14: Dotar al INEGE de recursos financieros suficientes para la asunción de su estatus de establecimiento público de gestión administrativa y financiera autónoma							
Resultado esperado 14.1: Los recursos financieros del Estado se movilizan regularmente para la financiación del funcionamiento y de las actividades del INEGE							
Actividad 14.1.0: Movilización de recursos nacionales para financiar los presupuestos del INEGE	<u>S/actividad 14.1.0.0:</u> Elaboración de los presupuestos anuales y de operaciones específicas. Validación por el Consejo de Administración. Presentación a las instancias competentes y seguimiento para la movilización efectiva de los fondos	Importes de los presupuestos movilizados cada año					
Resultado esperado 14.2: Los recursos externos se movilizan para apoyar al INEGE, en particular en el campo del refuerzo de las capacidades estadísticas y de dirección							

objetivos operativos/Resultados esperados/Actividades	Actividades elementales o intermedias	Resultados/resultados intermedios	Estimación del coste de las actividades en KFCFA				Administración o servicio responsable
Actividad 14.2.0: Movilización de recursos externos para la financiación y el apoyo de las actividades del INEGE	<u>S/actividad 14.2.0.1:</u> Elaboración de los documentos de proyecto que deben someterse a las solicitudes de financiación de los donantes	Títulos de las operaciones para las que se han elaborado los documentos de proyecto					
	<u>S/actividad 14.2.0.2:</u> Realización de operaciones de movilización de financiación	Importes de la financiación externa movilizada. Otros apoyos externos obtenidos					